

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư công và nợ đọng xây dựng cơ bản (Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh)

Thực hiện Thông báo số 25/TB-SKH, ngày 14/1/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh về kế hoạch rà soát dự án đầu tư công trên địa bàn toàn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo theo các nội dung sau:

Tổng số nợ xây dựng cơ bản nguồn ngân sách Trung ương và nguồn ngân sách tỉnh đến thời điểm 31/12/2014 là 10,344 tỷ đồng, trong năm 2015 đã xử lý được 4,242 tỷ đồng còn lại 6,102 chuyển tiếp xử lý sang giai đoạn 2016-2020.

Tổng số nợ xây dựng cơ bản phát sinh trong năm 2015 của ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh là 66,515 tỷ đồng trong đó nợ các công trình chuyển tiếp sang 2015 là 17,564 tỷ đồng, các công trình khởi công mới 48,951 tỷ đồng.

Trên địa bàn toàn huyện chỉ có 07 công trình chuyển tiếp sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020:

- Công trình: Cải tạo nâng cấp tuyến đường liên xã Tiên Điền - Xuân Yên chuyển tiếp sang giai đoạn 2016 điều chỉnh tổng mức đầu tư lên khoảng 41 tỷ đồng.

- Công trình: Nhà học 2 tầng 10 phòng Trường mầm non xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân sử dụng nguồn ngân sách tỉnh với tổng mức đầu tư 10,4 tỷ đồng.

- Công trình: Nhà học 2 tầng 10 phòng trường THCS Đan Trường Hội, huyện Nghi Xuân sử dụng nguồn ngân sách tỉnh với tổng mức đầu tư 4,89 tỷ đồng.

- Công trình: Sửa chữa, cải tạo, mở rộng Trụ sở Huyện ủy Nghi Xuân sử dụng nguồn ngân sách tỉnh với tổng mức đầu tư 6,75 tỷ đồng.

- Công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Xanh Nước sử dụng nguồn ngân sách tỉnh với tổng mức đầu tư 6,36 tỷ đồng.

- Công trình: Hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm trên cát tại các xã Xuân Đan - Xuân Phổ - Xuân Hải, huyện Nghi Xuân (giai đoạn 1) sử dụng nguồn ngân sách tỉnh với tổng mức đầu tư 24,267 tỷ đồng.

- Công trình: Hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm trên cát tại các xã Xuân Đan - Xuân Phổ - Xuân Hải, huyện Nghi Xuân (giai đoạn 1) sử dụng nguồn ngân sách tỉnh với tổng mức đầu tư 24,267 tỷ đồng.

Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2016-2020 là 2.800 tỷ đồng trong đó ngân sách Trung ương 1.909 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 889 tỷ đồng. Với danh mục các dự án ưu tiên và phân tích nhu cầu vốn của từng dự án theo biểu mẫu và phụ lục kèm theo.

Trên đây là báo cáo tình hình nợ xây dựng cơ bản và tình hình thực hiện đầu tư công của Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân kính mong sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm xem xét./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VP, TCKH;
- Gửi: Văn bản giấy.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Nam



Biểu 02

**MỤC CÁC DỰ ÁN XẾP THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN
VỀ NHU CẦU GIAI ĐOẠN 2016-2020**

(Kèm theo Báo số 17/BC-UBND ngày 19/1/2016 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Quyết định đầu tư ban đầu		Quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu có)		Nhu cầu vốn 2016	Ghi chú	
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành, cấp quyết định đầu tư	TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			
1	2	3	4	5	6	7		8	
TỔNG SỐ					3.289.567		234.238	2.800.227	
A NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG					2.102.349		116.801	1.917.858	
(1)	Trả nợ các dự án hoàn thành			182.793		116.801	3.302		
1	Dự án Củng cố, bảo vệ nâng cấp đê Hội Thống Km5+00-Km12+250, huyện Nghi Xuân	Xã Xuân Đan - Xuân Trường, Xuân Hội	1071/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh	73.574	2697/QĐ-UBND ngày 17/9/2010 của UBND tỉnh	116.801	612	Đã phê duyệt QT	
2	Dự án Nâng cấp đê Hội Thống đoạn từ K0+00-K5+00 (giai đoạn 1)	Xã Xuân Hải, Xuân Phổ, Xuân Đan	2826/QĐ-UBND ngày 23/6/2011 của UBND tỉnh	109.219			2.690	Đang phê duyệt QT đoạn K2+559-K5; Đoạn K0-K2+559 đã QT A-B	
(2)	Dự án chuyển tiếp			24.267			19.267		
1	Hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm trên cát tại các xã Xuân Đan - Xuân Phổ - Xuân Hải, huyện Nghi Xuân (giai đoạn 1)	Xuân Đan, Xuân Phổ, Xuân Hải	3248/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh	24.267			19.267		
(3)	Dự án khởi công mới năm 2016			1.895.289	0	0	1.895.289		
1	Đường Gia lách đi khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du- Giai đoạn 2	huyện nghi xuân	562/HĐND 17/11/2015 của HĐND tỉnh	245.000			245.000		
2	Tuyến đê biên huyện Nghi Xuân đoạn từ K27+00 đến K37+441,66 từ xã Cổ Đạm đến xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân	huyện nghi xuân	527/HĐND 30/10/2015 của HĐND tỉnh	374.789			374.789		
3	Thoát lũ khẩn cấp rào Mỹ Dương gắn với phát triển vùng ven chân núi Hồng Lĩnh	huyện nghi xuân	561/HĐND 30/10/2015 của HĐND tỉnh	119.000			119.000		
4	Hạ tầng khu du lịch Xuân Thành	Nghi xuân		200.000			200.000		
5	Cải tạo, nâng cấp đường nội vùng tuyến 2 khu du lịch Xuân Thành	xã Xuân Thành		49.500			49.500		
6	Hạ tầng nuôi tôm trên cát tại các xã Đan- Trường - Yên, huyện Nghi Xuân	huyện Nghi Xuân	UBND tỉnh	62.000			62.000		
7	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường An - Viên- Mỹ - Thành	Xuân An- Xuân Thành		150.000			150.000		

STT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Quyết định đầu tư ban đầu		Quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu có)		Nhu cầu vốn 2016	Ghi chú
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành, cấp quyết định đầu tư	TMĐT	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		
1	2	3	4	5	6	7		8
8	Dự án phát triển đô thị huyện Nghi Xuân theo quy hoạch xây dựng Vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tỉnh, Giai đoạn I	Nghi xuân		250.000			250.000	
9	Dự án hệ thống mô hàn cát dòng ven biển bảo vệ tuyến đê Hội thống đoạn từ K12+250 - K17+760	Nghi Xuân	HĐND tỉnh	145.000			145.000	
10	Đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ ven biển	Huyện Nghi Xuân	HĐND tỉnh	200.000			200.000	
11	Đường ven chân núi Hồng Lĩnh	Ven chân núi Hồng Lĩnh	HĐND tỉnh	100.000			100.000	
B	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH			1.187.218		117.438	882.369	
(1)	Trả nợ các dự án hoàn thành			278.816		59.115	25.863	
1	Dự án nâng cấp đường Gia Lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân (giai đoạn 1)	Huyện Nghi Xuân	1984/QĐ-UBND ngày 08/7/2010 của UBND tỉnh	178.922	4002/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND tỉnh	59.115	13.067	
2	Đường Đồng Kỳ đi đồng Trầm xã Xuân Thành	Xuân Thành	1205 ngày 09/4/2015	9374			4.374	
3	Đường GTNT kết hợp vào trang trại chăn nuôi tập trung xã Xuân Mỹ và Hệ thống điện NTTS xã Xuân Phổ, Xuân Trường	Xã Xuân Mỹ, Xuân Phổ, Xuân Đan, Xuân Hội	2286/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh	11.344			2.844	
4	Nhà hiệu bộ trường THCS Tiên Yên xã Tiên Điền	Tiên Điền	3369 ngày 6/11/2014	4640			1.519	
5	Đường giao thông nông thôn trục II xã Xuân Hội	Xuân Hội	3015 ngày 10/10/2014	4515			1.286	
6	Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân	Thị trấn Nghi Xuân	733/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của UBND tỉnh	6.266			1.289	
7	Hạ tầng giao thông, điện vùng nuôi tôm trên cát xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân (giai đoạn 1)	Xã Xuân Liên	Số 3224/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND tỉnh	12.500			536	
8	Đường giao thông NT xóm 4, 5	Xã Xuân Hồng	Số: 1010/ QĐ-UBND ngày 21/6/2012	12780			459	
9	Kè, nạo vét lạch xã Xuân Thành	Xã Xuân Thành	3555/QĐ-UBND ngày 8/11/2011 của UBND tỉnh	11.265			261	Đã phê duyệt QT
10	Cống ngăn mặn giữ ngọt Cồn Sim xã Xuân Hồng	Xuân Hồng	3102 ngày 26/10/2010	6922			92	

STT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Quyết định đầu tư ban đầu		Quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu có)		Nhu cầu vốn 2016	Ghi chú
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành, cấp quyết định đầu tư	TMĐT	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		
1	2	3	4	5	6	7		8
11	Khu tái định cư phục vụ Dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Hội – Xuân Phổ	Xã Xuân Hội	1469/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 của UBND tỉnh	6.969			94	
12	Nhà Văn hóa Nguyễn Du	Thị trấn Nghi Xuân	Số 4017/QĐ-UBND ngày 25/9/2009 của UBND tỉnh	13.319			42	Đã phê duyệt QT
(2)	Dự án chuyển tiếp			118.105		58.323	69.209	
1	Cải tạo nâng cấp tuyến đường liên xã Tiên Điền - Xuân Yên	Xã Tiên Điền, Xuân Yên	3268; 12/11/2010 của UBND tỉnh	35.560		41.500	10.337	đang trình điều chỉnh TMĐT
2	Nhà làm việc 02 tầng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Xuân	Thị trấn Nghi Xuân	157/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh	3.268			1.942	
3	Nhà học 2 tầng 10 phòng Trường mầm non xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân	Xã Xuân Hồng	1635/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 của UBND tỉnh	10.441			7.441	
4	Đường tránh lũ cho xã Xuân Hồng đi qua thị trấn Xuân An	Xã Xuân Hồng, TT. Xuân An	3936/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh	11.525			9.525	
5	Trường THCS xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân	Cương Gián	1398 ngày 21/4/2015	9226			6.226	
6	Đường trục chính xã Xuân Liên kết hợp vào khu sản xuất nuôi trồng thủy sản	Xuân Liên	1909; 21/5/2015	9768			6.768	
7	Trạm Y tế xã Xuân Phổ	Xuân Phổ	2512 ngày 30/6/2015	3810			1.964	
8	Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Xanh Nước	Xã Cương Gián	2602/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh	6.359	1636/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của UBND huyện	5.613	4.613	
9	Tuyến đường GTNT vào khu NTTS xã Cương Gián, hệ thống điện vào trang trại chăn nuôi bò, lợn tập trung xã Xuân Mỹ	Xã Cương Gián	1513/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh	6.576	1315/QĐ-UBND ngày 13/7/2015 của UBND huyện	6.522	5.022	
10	Nhà học 2 tầng 10 phòng trường THCS Đan Trường Hội, huyện Nghi Xuân	Xã Xuân Trường	3714/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh	4.890	2122/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND huyện	4.687	2.687	
11	Sửa chữa, nâng cấp đường Con Hợ, xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân	Xã Xuân Đan	3793/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh	9.933			7.933	

STT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Quyết định đầu tư ban đầu		Quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu có)		Nhu cầu vốn 2016	Ghi chú
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành, cấp quyết định đầu tư	TMĐT	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		
1	2	3	4	5	6	7		8
12	Sửa chữa, cải tạo, mở rộng Trụ sở Huyện ủy Nghi Xuân	Thị trấn Nghi Xuân	3617, ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh	6.750			4.750	
(3)	Dự án khởi công mới năm 2016			790.297	0	0	787.297	
1	Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Viên – Lĩnh, huyện Nghi Xuân	Nghi Xuân	3997; 15/10/2015 của UBND tỉnh	40.840			40.840	
2	Nâng cấp đường giao thông liên xã Mỹ - Thành - Hoa, huyện Nghi Xuân	Nghi Xuân	3722; 24/9/2015 của UBND tỉnh	39.320			39.320	
3	Đường đi qua khu mộ Xuân Quận Công Nguyễn Nghiễm, xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân	Tiên Điền	4776 ngày 10/12/2015	8000			8.000	
4	Nhà làm việc 3 tầng UBND huyện Nghi Xuân	TT Nghi Xuân		6000			6.000	
5	Trường THCS Nguyễn Trãi	TT Nghi Xuân	Đang trình CTĐT	13.600			13.600	
6	Trường Mầm non Tiên Điền	Tiên Điền	Đang trình CTĐT	11.600			11.600	
7	Trường THCS Lam Hồng, huyện Nghi Xuân	xã Xuân Hồng	Đang trình CTĐT	8.950			8.950	
8	Trạm y tế xã Xuân Giang	Xuân Giang	Đã trình CTĐT	5150			5.150	
9	Nhà học 2 tầng 6 phòng trường mầm non xã Xuân Trường	xã Xuân Trường	3560/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh	6.196			6.196	
10	Nhà học 2 tầng 6 phòng trường Tiểu học và THCS xã Xuân Lĩnh	xã Xuân Lĩnh	2757/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh	2.843			2.843	
11	Trường Mầm non xã Xuân Đan	Xuân Đan	Đang trình CTĐT	13000			13.000	
12	Trường PTTH Nghi Xuân GD2	Nghi Xuân	Đang trình CTĐT	25.000			25.000	
13	Đường giao thông nông thôn kết hợp vào các vùng sản xuất. Chăn nuôi tập trung xã Cổ Đạm huyện Nghi Xuân	Cổ Đạm	Chủ trương 4199 ngày 28/10/2015	11000			11.000	
14	Đường giao thông nông thôn liên thôn Yên Thông - Yên Hải, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân	Xuân Yên	4816 ngày 16/12/2015	9710			9.710	
15	Hệ thống điện chiếu sáng Khu du lịch Xuân Thành (Giai đoạn 2)	Khu du lịch Xuân Thành	4492 ngày 18/11/2015 của UBND tỉnh	3.772			3.772	
16	Đường trục ngang ra biển và vào khu chăn nuôi tập trung, sản xuất rau củ quả công nghệ cao xã Cổ Đạm	Nghi Xuân	4147; 28/10/2015 của UBND tỉnh	10.516			8.516	

STT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Quyết định đầu tư ban đầu		Quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu có)		Nhu cầu vốn 2016	Ghi chú
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành, cấp quyết định đầu tư	TMĐT	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
17	Đường vào khu chăn nuôi tập trung xã Xuân Viên	Xuân Viên	4353; 31/12/2014 của UBND tỉnh	4.974			4.974	
18	Đường giao thông phục vụ sản xuất nuôi trồng thủy sản và dân sinh thôn Đại Đồng, xã Cương Gián	Nghi Xuân	3360; 25/8/2015 của UBND tỉnh	9.998			9.998	
19	Cầu Đồng Trá vào khu chăn nuôi tập trung xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân	Nghi Xuân	3167; 20/10/2014 của UBND tỉnh	14.400			14.400	
20	Đường giao thông nông thôn kết hợp vào các vùng phục vụ sản xuất và chăn nuôi tập trung xã Xuân Yên	Xuân Yên	Chủ trương 4777 ngày 10/12/2015	7500			7.500	
21	Đường trục chính liên thôn xã Xuân Giang	Xuân Giang	BCKTKT 666 ngày 3/2/2015	6490			6.490	
22	Nhà hiệu bộ trường THCS xã Cương Gián	Cương Gián	44 ngày 08/1/2016	4199			3.199	
23	Đường giao thông thị trấn TT Xuân An	TT Xuân An	BCKTKT 2054 ngày 28/5/2015	8239			8.239	
24	Nâng cấp, sửa chữa đê Song Nam xã Cương Gián	xã Cương Gián	3942; 12/12/2014 của UBND tỉnh	72.000			72.000	
25	Đường giao thông liên xã Xuân Lĩnh đi Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân	Nghi Xuân	UBND tỉnh	21.570			21.570	
26	Nâng cấp đê Hội Thống đoạn Km0+00-Km5+00 (giai đoạn 2)	Nghi Xuân	UBND tỉnh	30.703			30.703	
27	Nâng cấp đập Đồng Trày (Giai đoạn 2)	xã Xuân Viên	UBND tỉnh	35.000			35.000	
28	Hạ tầng kỹ thuật Khu chăn nuôi tập trung ven chân núi Mào Gà xã Cổ Đạm	Cổ Đạm	UBND tỉnh	14.000			14.000	
29	Hạ tầng kỹ thuật Khu chăn nuôi tổng hợp Đông Choà xã Cổ Đạm	Cổ Đạm	UBND tỉnh	10.000			10.000	
30	Đầu tư xây dựng công trình tuyến đê biển Hội Thống kéo dài thuộc xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân	Nghi Xuân	UBND tỉnh	45.000			45.000	
31	Nâng cấp sửa chữa Hồ Trúc Bè xã Xuân Lĩnh	Xuân Lĩnh	UBND tỉnh	20.000			20.000	
32	Kè bờ Hữu Sông Lam đoạn từ Cầu Bến Thủy đến xã Xuân Lam	Bờ Hữu Sông Lam	UBND tỉnh	30.000			30.000	
33	Xây dựng hệ thống dòng chảy tự nhiên từ cầu sắt qua đê huyện ra sông Lam và các nhánh tương tự cho nước đổ ra sông lam (Cầu trắng tiên điền, cầu Xuân Hải)	Xuân Hải, Tiên Điền	UBND tỉnh	20.000			20.000	
34	Đường An - Hồng - Lĩnh	Nghi Xuân	UBND tỉnh	20.000			20.000	
35	Đường Lam - Hồng	Nghi Xuân	UBND tỉnh	20.000			20.000	
36	Đường An - Giang - Tiên - Yên	Nghi Xuân	UBND tỉnh	25.000			25.000	
37	Đường Tiên Mỹ	Nghi Xuân	UBND tỉnh	15.000			15.000	
38	Đường Khu nuôi trồng thủy sản (xã Xuân Phố- Xuân Hội)	Xuân Phố, Xuân Hội	UBND tỉnh	30.000			30.000	

STT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Quyết định đầu tư ban đầu		Quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu có)		Nhu cầu vốn 2016	Ghi chú
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành, cấp quyết định đầu tư	TMDT	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		
1	2	3	4	5	6	7		8
39	Hạ tầng kỹ thuật Khu vực trồng rau, củ quả trên cát, huyện Nghi Xuân	Xuân Thành, Cổ Đạm	UBND tỉnh	30.000			30.000	
40	Đường vào khu sản xuất chăn nuôi tập trung kết hợp đường trục chính nội đồng xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh	Nghi Xuân	UBND tỉnh	10.727			10.727	
41	Hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm mặn lợ	Các xã Ven Biển	UBND tỉnh	70.000			70.000	

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN



TỔNG HỢP NHU CẦU VÀ DỰ KIẾN KHẢ NĂNG PHÂN BỐ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Báo số 17/BC-UBND ngày 11/1/2016 của Ủy ban nhân dân huyện)

Biểu 01

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên dự án	Địa điểm dự án	Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Cấp quyết định đầu tư	Quyết định đầu tư ban đầu								Quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu có)												Giai đoạn 2016-2020												Quyết định phê duyệt quyết toán		Ghi chú (nguyên nhân, hạng mục cần giải ngân nếu có)							
					TMDT				TMDT				Nợ đọng đến 31/12/2014	Kế hoạch năm 2015		Lấy kế hoạch thực hiện từ khởi công đến hết 31/12/2015				Lấy kế số vốn đã bỏ từ khởi công đến hết năm 2015				Nợ đọng XDCB đến 31/12/2014 (sau khi trừ phần đã sử lý)	Nợ phát sinh trong năm 2015	Năm đầu tư 5 năm 2016-2020				Dự kiến kế hoạch 5 năm 2016-2020				Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Giá trị quyết toán											
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSTW	Ngân sách tỉnh	Các nguồn vốn khác	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSTW	Ngân sách tỉnh	Các nguồn vốn khác		Tổng số	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó: KL chưa được nghiệm thu	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSTW	Ngân sách tỉnh	Các nguồn vốn khác	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó			Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó	Ngân sách Trung ương	Ngân sách tỉnh	Các nguồn														
													Tổng số											Trong đó	Tổng số								Trong đó	Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó	Tổng số		Trong đó	Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó		
TỔNG SỐ																																														
A	NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG				3.297.481	2.103.996	1.191.353	2.132	0	234.238	175.916	58.323	0	16.363	62.673	3.060	423.211	115.150	1.527	352.232	168.368	181.887	1.977	6.102	66.515	2.800.227	1.909.289	0	890.938	6.008	2.800.227	1.909.289	0	0	889.807	6.008	1.132	0								
I	Chương trình Đề sùng Đê biển				702.582	702.582	0	0	0	116.801	116.801	0	0	5.223	10.000	0	186.953	21.750	0	169.368	168.368	1.000	0	835	16.750	1.917.858	1.909.289	0	8.569	835	1.917.858	1.909.289	0	0	8.569	835	0	0								
(1)	Dự án hoàn thành trước 31/12/2014				73.574	73.574	0	0	0	116.801	116.801	0	0	0	0	0	99.616	0	0	99.004	99.004	0	0	612	0	612	0	0	612	612	612	612	0	0	612	612	0	0								
1	Dự án Công cụ, bảo vệ nâng cấp đê Hội Thống Kín+0+Kút12+250, huyện Nghi Xuân	Xã Xuân Đán - Xuân Trườn, Xuân Hội	1071/QĐ-UBND ngày 17/4/2008	UBND tỉnh	73.574	73.574				116.801	116.801						99.616			99.004	99.004			612	0	612			612	612	612			612	612			3414/QĐ-UBND ngày 24/11/2010, 500/QĐ-UBND ngày 01/3/2011, 4510/QĐ-UBND ngày 19/11/2011	99.616							
(2)	Dự án chuyển tiếp sang năm 2015				109.219	109.219	0	0	0	0	0	0	0	5.223	5.000	0	68.054	2.467	0	65.364	65.364	0	0	223	2.467	2.690	0	0	2.690	223	2.690	0	0	2.690	223	0	0	0								
1	Dự án Nâng cấp đê Hội Thống đôn từ K0+00-K5+00 (giai đoạn 1)	Xã Xuân Hải, Xuân Phú, Xuân Đán	2826/QĐ-UBND ngày 23/6/2011	UBND tỉnh	109.219	109.219								5.223	5.000		68.054	2.467		65.364	65.364			223	2.467	2.690			2.690	223	2.690			2.690	223			0								
(3)	Dự án khởi công mới năm 2015				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
(4)	Dự án khởi công mới năm 2016				519.789	519.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519.789	519.789	0	0	519.789	519.789	0	0	0	0	0	0	0	0							
1	Tuyến đê biển huyện Nghi Xuân đoạn từ K27+00 đến K37+441,66 từ xã Cổ Dưa đến xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân	huyện Nghi Xuân	527A/HĐN D 30/10/2015	HDND tỉnh	374.789	374.789																				374.789	374.789			374.789	374.789															
2	Dự án hệ thống mô hàn cải đống ven biển bảo vệ tuyến đê Hội thống đôn từ K12+250 - K12+760	Nghi Xuân		HDND tỉnh	145.000	145.000																				145.000	145.000			145.000	145.000															
II	Chương trình phát triển KTXH các vùng				119.000	119.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.000	119.000	0	0	119.000	119.000	0	0	0	0	0	0	0								
(1)	Dự án hoàn thành trước 31/12/2014				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
(2)	Dự án chuyển tiếp				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
(3)	Dự án khởi công mới năm 2016				119.000	119.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.000	119.000	0	0	119.000	119.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
1	Thoát lũ khẩn cấp rào Mỹ Dương gần với phát triển vùng ven chân núi Hồng Lĩnh	huyện Nghi Xuân	561/HĐN D 30/10/2015	HDND tỉnh	119.000	119.000																				119.000	119.000			119.000	119.000															
III	Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch				1.194.500	1.194.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.194.500	1.194.500	0	0	1.194.500	1.194.500	0	0	0	0	0	0	0								
(1)	Dự án hoàn thành trước 31/12/2014				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
(2)	Dự án chuyển tiếp				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
(3)	Dự án khởi công mới năm 2016				1.194.500	1.194.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.194.500	1.194.500	0	0	1.194.500	1.194.500	0	0	0	0	0	0	0	0							
1	Đường Gia lách đi khu di tích Đai thì bảo Nguyễn Du - Giai đoạn 2	huyện Nghi Xuân	562A/HĐN D 17/11/2015	HDND tỉnh	245.000	245.000																				245.000	245.000			245.000	245.000															
2	Cải tạo, nâng cấp đường nội vùng tuyến 2 Khu du lịch Xuân Thành	xã Xuân Thành		UBND tỉnh	49.500	49.500																				49.500	49.500			49.500	49.500															

STT	Đanh mục dự án	Địa điểm XD	Quyết định đầu tư ban đầu										Quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu có)										Chi toán 2016-2020										Quyết định phê duyệt quyết toán	Chức vụ (nguyên nhân, hạng mục các giám sát)																			
			Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Cơ quan quyết định đầu tư	TMDT					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT					Nợ đọng đến 31/12/2014	Lấy kế hoạch thực hiện từ khởi công đến hết 31/12/2015					Nợ đọng XDCB đến 31/12/2014 (sau khi trừ phần đã sử dụng)	Năm 2015					Năm 2016-2020																									
					Trong đó:		Các nguồn vốn khác	Trong đó:			Các nguồn vốn khác	Trong đó:		Các nguồn vốn khác	Trong đó:		Các nguồn vốn khác	Trong đó:		Các nguồn vốn khác	Trong đó:		Các nguồn vốn khác	Trong đó:		Các nguồn vốn khác	Trong đó:		Các nguồn vốn khác																								
					NSTW	Ngân sách tỉnh		NSTW	Ngân sách tỉnh			NSTW	Ngân sách tỉnh		NSTW			Ngân sách tỉnh	NSTW		Ngân sách tỉnh			NSTW	Ngân sách tỉnh		NSTW	Ngân sách tỉnh		NSTW	Ngân sách tỉnh	NSTW			Ngân sách tỉnh	NSTW	Ngân sách tỉnh	NSTW	Ngân sách tỉnh	NSTW	Ngân sách tỉnh												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47							
8	Trường PTTH Nghi Xuân GD2	Nghi Xuân	Đang trình UBND tỉnh	25.000		25.000																																															
IV	Nhà máy điện hạt nhân			147.241		147.241																																															
(1)	Dự án chuyển tiếp sang năm 2015			19.469		19.469																																															
1	Hàng rào bảo vệ, đồng ruộng mới trên các xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân (giai đoạn 1)	Xã Xuân Liên	Số 3224/QĐ-UBND ngày 30/10/2014	12.500		12.500																																															
2	Khu tái định cư phục vụ Dự án hồ neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Hội - Xuân Phổ	Xã Xuân Hội	1469/QĐ-UBND ngày 29/5/2014	6.969		6.969																																															
(3)	Dự án khởi công mới 2016			127.772		127.772																																															
1	Hệ thống đèn chiếu sáng Khu du lịch Xuân Thành (Giai đoạn 2)	Khu du lịch Xuân Thành	4492 ngày 18/11/2015	3.772		2.640	1.132																																														
2	Hàng rào bảo vệ Khu vực trồng rau, củ quả trên các xã Xuân Thành, Cổ Đàm	Xã Xuân Thành, Cổ Đàm	UBND tỉnh	30.000		30.000																																															
3	Hàng rào bảo vệ vùng nuôi tôm nước lợ	Các xã Ven Biển	UBND tỉnh	70.000		70.000																																															
4	Hàng rào bảo vệ Khu chăn nuôi tập trung ven biển xã Cổ Đàm	Cổ Đàm	UBND tỉnh	14.000		14.000																																															
5	Hàng rào bảo vệ Khu chăn nuôi tập trung ven biển xã Cổ Đàm	Cổ Đàm	UBND tỉnh	10.000		10.000																																															
B.1	XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ			121.323		120.323	1.000																																														
1	Hàng rào bảo vệ			87.376		87.376																																															
(1)	Dự án hoàn thành trước 31/12/2014			17.295		17.295																																															
1	Đường giao thông nông thôn trục II xã Xuân Hội	Xuân Hội	3015 ngày 10/10/2014	4.515		4.515																																															
2	Đường giao thông NT xóm 4, 5	Xã Xuân Hồng	Số 1010/QĐ-UBND ngày 21/6/2012	12.780		12.780																																															
(2)	Dự án chuyển tiếp sang năm 2015			9.374		9.374																																															
1	Đường Đỉnh Kỳ đi đông Trầm xã Xuân Thành	Xuân Thành	1205 ngày 09/4/2015	9.374		9.374																																															
(3)	Dự án khởi công mới 2015			9.768		9.768																																															
1	Đường trục chính xã Xuân Liên kết hợp vào khu sản xuất mới trồng thủy sản	Xuân Liên	1909; 21/5/2015	9.768		9.768																																															
(4)	Dự án khởi công mới 2016			50.939		50.939																																															
1	Đường đi qua khu mố Xuân Quỳnh Công Nguyễn Nghiêm, xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân	Tiên Điền	4776 ngày 10/12/2015	8.000		8.000																																															
2	Đường giao thông nông thôn liên thôn Yên Thống - Yên Hải, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân	Xuân Yên	4816 ngày 16/12/2015	9.710		9.710																																															
3	Đường trục chính liên thôn xã Xuân Giang	Xuân Giang	BCKTKT 666 ngày	6.490		6.490																																															
4	Đường giao thông thị trấn TT Xuân An	TT Xuân An	BCKTKT 2054 ngày 28/5/2015	8.239		8.239																																															
5	Đường giao thông nông thôn kết hợp vào các vùng sản xuất. Chăn nuôi tập trung xã Cổ Đàm huyện Nghi Xuân	Cổ Đàm	Chủ trương 4199 ngày 28/10/2015	11.000		11.000																																															

Table with columns for STT, Đơn vị, Mã số, and various financial indicators. It includes a detailed header section and a main data table with multiple rows of financial data.



PHỤ LỤC

THUYẾT MINH NHU CẦU VỐN CÁC CÔNG TRÌNH

AN SÁCH TRUNG ƯƠNG:

I. Các Dự án hoàn thành trước 31/12/2015:

1. Dự án **Củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê Hội Thống Km 5+00 - Km12+250, huyện Nghi Xuân.**

- Quyết định phê duyệt Dự án: Số 1071/QĐ- UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

- Quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án: số 2697/QĐ-UBND ngày 17/9/2010 của UBND tỉnh

- Địa điểm xây dựng: Huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

- Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 116,801 tỷ đồng

- Nguồn vốn: Xin ngân sách Trung ương và Chủ đầu tư huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Giá trị hoàn thành đến 31/12/2015: 99,616 tỷ đồng

- Nguồn vốn bố trí cho công trình đến hết năm 2015: 99,004 tỷ đồng

- Nhu cầu vốn cần bố trí trong năm 2016: 0,612 tỷ đồng

2. Dự án **Nâng cấp tuyến đê Hội Thống đoạn từ K0+00- K5+00**

Quyết định phê duyệt dự án: Số 2826/QĐ- UBND tỉnh Hà Tĩnh, ngày 28/9/2010

- Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Hải, Xuân Phổ, Xuân Đan, huyện Nghi Xuân

- Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân

- Tổng mức đầu tư: 109,219 tỷ đồng

- Giá trị hoàn thành đến 31/12/2015 (Dừng dự án do vượt quá thời gian theo quy định của dự án nhóm B): 68,054 tỷ đồng

- Nguồn vốn bố trí đến 31/12/2015 của dự án: 65,364 tỷ đồng

- Nhu cầu vốn năm 2016 để trả nợ: 2,690 tỷ đồng

II. Các dự án chuyển tiếp:

1. Dự án **Hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm trên cát tại các xã Xuân Đan – Xuân Phổ – Xuân Hải, huyện Nghi Xuân**

- Quyết định phê duyệt dự án: Số 3248/QĐ- UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

- Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán: Số 743/QĐ- UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh.

- Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Hải, Xuân Phổ, Xuân Đan, huyện Nghi Xuân

- Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân
- Tổng mức đầu tư: 24,267 tỷ đồng
- Giá trị hoàn thành đến 31/12/2015: 19,283 tỷ đồng
- + Xây lắp: 15,008 tỷ đồng
- + Chi phí khác: 4,275 tỷ đồng
- Nguồn vốn bố trí đến 31/12/2015 của dự án: 5,0 tỷ đồng
- + Ngân sách Trung ương: 4,0 tỷ đồng
- + Ngân sách tỉnh: 1,0 tỷ đồng
- Nhu cầu vốn năm 2016 để trả nợ: 19,267 tỷ đồng
- Nguồn vốn đầu tư của dự án: Nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 tại Quyết định 332/QĐ-TTg ngày 03/3/2011 của Thủ tướng chính phủ, ngân sách huyện và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác

III. Các Dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020:

1. Dự án nâng cấp đường Gia Lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân (Giai đoạn 2)

- Địa điểm xây dựng: Huyện Nghi Xuân
- Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân
- Tổng mức đầu tư: 245 tỷ đồng
- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch, và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư:
 - + Văn bản số 15481/BTC-ĐT ngày 28/10/2015 của Bộ Tài chính về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án thuộc Chương trình mục tiêu phát triển Hạ tầng du lịch tại tỉnh Hà Tĩnh; Văn bản số 9048/BKHĐT-KTDV ngày 29/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nâng cấp đường Gia Lách đi khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân (giai đoạn-2);
 - + Văn bản số 497/HĐND ngày 23/10/2015; Văn bản số 562/HĐND ngày 17/11/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường Gia Lách đi khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân (giai đoạn 2); Thống nhất quyết định chủ trương đầu tư 03 dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch; kèm theo phụ lục số 03.
- Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2016- 2020.
- Mục tiêu và nhiệm vụ của dự án: Hoàn thành tổng thể dự án từ Gia Lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du nhằm phục vụ đi lại, giao thương, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu từ các tỉnh trong nước, nước Lào về huyện và

ngược thông qua cảng Xuân Hải; phục vụ nhu cầu khách thập phương về thăm khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du; hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ theo quy hoạch nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho huyện Nghi Xuân nói chung và các vùng bãi ngang nói riêng hoàn thành tốt mục tiêu xóa đói giảm nghèo; tạo sự kết nối, tiếp cận từ nhiều hướng khác nhau cho việc cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão; đảm bảo quốc phòng - An ninh;

- Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài $L = 9,9$ km; bao gồm 05 tuyến đường và các công trình trên tuyến, các tuyến thiết kế theo TCXDVN 104-2007 đạt tiêu chuẩn đường đô thị loại IV cụ thể:

2. Dự án Thoát lũ rào Mỹ Dương gắn với phát triển vùng kinh tế ven chân núi Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân

- Văn bản thống nhất chủ trương đầu tư: Số 561/HĐND ngày 17/11/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

- Địa điểm xây dựng: Huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

- Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân

- Mục tiêu đầu tư: Tiêu thoát lũ, chống ngập úng cho 07 xã ven chân núi Hồng Lĩnh của huyện Nghi Xuân với khoảng 82.216 người dân sinh sống trong vùng; cấp nước tưới cho 1.381ha đất sản xuất nông nghiệp; cải tạo những bãi đất hoang hóa với diện tích khoảng 230ha thành đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; chống ngập úng và cung cấp nguồn nước phục vụ vùng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản; ổn định dân sinh, tăng năng suất sản phẩm nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong vùng, tạo cảnh quan môi trường sinh thái vùng ven chân núi Hồng Lĩnh.

- Quy mô đầu tư: Cải tạo, nâng cấp 04 đập dâng nước; Nạo vét 7,5 km lòng dẫn thuộc xã Xuân Mỹ, xã Cổ Đạm; Nâng cấp 02 km tuyến đê bao và bảo vệ bờ

- Tổng mức đầu tư: 119,909 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện dự án: 2016-2018

- Nguồn vốn đầu tư của dự án: Ngân sách Trung ương kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế - xã hội các vùng và Chủ đầu tư huy động các nguồn hợp pháp khác.

Đã có Văn bản số 9683/BKHĐT-KTĐPLT ngày 30/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án khởi công mới tỉnh Hà Tĩnh.

3. Dự án Tuyến đê biển huyện Nghi Xuân (đoạn từ K27+00 đến K37+441,66) từ xã Cổ Đạm đến đê Đại Đồng xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

- Địa điểm xây dựng: Huyện Nghi Xuân

- Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân

- Tổng mức đầu tư : 375 tỷ đồng

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 thuộc Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư.

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư:

- Văn bản số 8067/BKHĐT-KTNN ngày 22/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và phân vốn ngân sách Trung ương cho Tuyến đê biển huyện Nghi Xuân đoạn K27+00- K37+411,66 từ xã Cổ Đạm đến đê Đại Đồng, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh;

- Văn bản số 527/HĐND ngày 30/10/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đê biển huyện Nghi Xuân đoạn K27+00- K37+411,66 từ xã Cổ Đạm đến đê Đại Đồng, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân.

- Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2016- 2020.

- Mục tiêu và nhiệm vụ của dự án: Ngăn chặn tác động của triều cường và lũ lụt, đảm bảo an toàn cho 3 xã Cổ Đạm, Cương Gián và Xuân Liên với khoảng 26.629 người dân đang sống trong vùng và toàn bộ phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp; bảo vệ các trang trại nuôi trồng thủy sản dọc bờ biển, tạo điều kiện ổn định và phát triển kinh tế - xã hội; mặt đê kết hợp tạo tuyến đường dân sinh, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp;

- Quy mô đầu tư:

+ Xây dựng mới tuyến đê biển Nghi Xuân từ xã Cương Gián đến xã Cổ Đạm dài 10,41 km, thiết kế theo tiêu chuẩn công trình đê biển cấp IV.

+ Xây dựng 18 công dưới đê đảm bảo tiêu thoát lũ và ngăn không cho nước lũ từ biển dâng cao chảy vào vùng dự án.

+ Xây dựng 05 tuyến đường cứu hộ, cứu nạn kết hợp đường thi công và quản lý vận hành đê nối với đường tỉnh lộ TL22-12 lên đê dài 03 km.

4. Dự án Hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm trên cát tại các xã Xuân Đan – Xuân Trường – Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

- Văn bản thống nhất chủ trương đầu tư: Số 9614/BKHĐT-KTNN ngày 30/10/2015 về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm trên cát tại các xã Xuân Đan – Xuân Trường – Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

- Địa điểm xây dựng: Huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

- Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân

- Mục tiêu đầu tư: Nhằm thu hút các nhà đầu tư thực hiện chương trình nuôi tôm trên cát tập trung công nghệ cao, tạo điều kiện cho các hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ gia đình thuận lợi trong đầu tư sản xuất, nhằm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

- Quy mô đầu tư: Xây dựng các tuyến đường phân vùng và phân khu nuôi; Đường dây điện 35KV và các trạm biến áp 320KVA-35/0,4KV; Hệ thống các

tuyến ống cấp chính bằng PVC D300 vào đến các khu nuôi; Hệ thống các tuyến mương thoát thải kín bằng bê tông.

- Tổng mức đầu tư: 62,449 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện dự án: 2016-2018

- Nguồn vốn đầu tư của dự án: Theo đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 332/QĐ-TTg ngày 03/3/2011 và chủ đầu tư tự huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện

5. Dự án Cải tạo, nâng cấp đường nội vùng tuyến 2 Khu du lịch Xuân Thành.

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư: Số 1486/QĐ- UBND ngày 25/4/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

- Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp đường nội vùng tuyến 2 Khu du lịch Xuân Thành.

- Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân

- Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân

- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 49,5 tỷ đồng.

- Mục tiêu đầu tư: Để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu du lịch biển Xuân Thành theo quy hoạch đã được phê duyệt; tạo điều kiện thuận lợi cho du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư vào Khu du lịch biển Xuân Thành; góp phần phát triển dịch vụ du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương.

- Quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến đường có chiều dài 2,1km theo đúng quy hoạch đã phê duyệt, điểm đầu Km0+00 nối với cầu qua lạch nước ngọt Xuân Thành; điểm cuối tại Km 2+100 nối với khu quy hoạch sân Golf Xuân Thành. Đường thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị (TCVN 104-2007), Trắc ngang: Chiều rộng nền đường $B_{nền} = 3,5m$; chiều rộng mặt đường $B_{mặt} = 14,0m$; chiều rộng vỉa hè $B_{vĩa\ hè} = 2 \times 10,5m = 21,0m$;

- Các công trình trên tuyến (Cống thoát nước, rãnh thoát nước, các hố ga thu nước) thiết kế với tải trọng H30 – XB80.

- Nguồn vốn: Xin ngân sách trung ương từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu (Nguồn vốn hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020); Ngân sách tỉnh hỗ trợ; ngân sách huyện và Chủ đầu tư huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Tiến độ triển khai dự án: 2016-2019.

6. Dự án Nâng cấp tuyến đường liên xã An – Viên – Mỹ - Thành.

- Công trình đang trình xin chủ trương đầu tư xây dựng.

- Địa điểm xây dựng: TT. Xuân An, xã Xuân Viên, xã Xuân Mỹ, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân

- Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân

- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 150 tỷ đồng.

- Mục tiêu đầu tư: Tuyến đường liên xã An – Viên – Mỹ - Thành sau khi xây dựng hoàn thành sẽ giúp mở rộng mạng lưới giao thông giữa các Khu kinh tế quan trọng, hoàn thiện hệ thống giao thông từ các khu Đô thị, công nghiệp Xuân An tới khu du lịch biển Xuân Thành, phát huy khả năng khai thác lĩnh vực kinh tế biển. Tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân, du khách trong và ngoài nước, thông thương hàng hóa với các nước láng giềng, phát huy hết tiềm năng du lịch biển và sân Golf Xuân Thành và thúc đẩy các nhà đầu tư từ bên ngoài đầu tư vào huyện Nghi Xuân tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng tính cơ động trong công tác đảm bảo Quốc phòng - An ninh, phòng chống thiên tai.

- Quy mô đầu tư: Tuyến đường được nâng cấp mở rộng với quy mô đường cấp III đồng bằng (theo tiêu chuẩn TCVN 4054-05).

- Tổng chiều dài tuyến dự kiến là 9,0km, Điểm đầu (Km0+00): Từ ngã tư trường Nguyễn Công Trứ. Điểm cuối (Km9+00): Giao với đường du lịch Xuân Thành đoạn từ ngã tư Xuân Thành đến trung tâm bãi tắm Xuân Thành tại ngã tư Xuân Thành; Các công trình trên tuyến (Cống thoát nước, rãnh thoát nước, các hố ga thu nước) thiết kế với tải trọng H30 – XB80.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và Chủ đầu tư huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Tiến độ triển khai dự án: 2016-2019.

B. NGÂN SÁCH TỈNH:

I. Các Dự án hoàn thành trước 31/12/2015:

1. Dự án nâng cấp đường Gia Lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1)

- Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Đan, Huyện Nghi Xuân

- Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân

- Tổng mức đầu tư:

+ Tổng mức đầu tư ban đầu: 178, 921 tỷ đồng

+ Tổng mức đầu tư điều chỉnh (giảm quy mô dự án): 59,115 tỷ đồng

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư:

+ Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 08/07/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường Gia Lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân.

+ Quyết định số 4002/QĐ-UBND ngày 15/010/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường Gia Lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân

- Thời gian thực hiện dự án: hoàn thành năm 2015.

- Khối lượng hoàn thành trước ngày 31/12/2015: 55,865 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đã được bố trí: 46,048 tỷ đồng;
- Nhu cầu vốn năm 2016 để trả nợ: 13,067 tỷ đồng;

2. Dự án Kè nạo vét lạch xã Xuân Thành.

- Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Số 3555/QĐ- UBND ngày 8/11/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

- Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân
- Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân
- Tổng mức đầu tư: 11,265 tỷ đồng
- Nguồn vốn: Xin ngân sách Trung ương và Chủ đầu tư huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Giá trị hoàn thành đến 31/12/2015: 9,261 tỷ đồng
- Nguồn vốn bố trí cho công trình đến hết năm 2015: 9,0 tỷ đồng
- Nhu cầu vốn cần bố trí trong năm 2016: 0,261 tỷ đồng

3. Dự án Đường giao thông nông thôn kết hợp vào trang trại chăn nuôi tập trung xã Xuân Mỹ và hệ thống điện NTTS xã Xuân Phổ, Xuân Trường

- Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Số 2286/QĐ- UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

- Tên công trình: Đường giao thông nông thôn kết hợp vào trang trại chăn nuôi tập trung xã Xuân Mỹ và hệ thống điện NTTS xã Xuân Phổ, Xuân Trường
- Địa điểm xây dựng: Các xã Xuân Phổ, Xuân Đan, Xuân Hội, Xuân Mỹ huyện Nghi Xuân
- Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân
- Tổng mức đầu tư: 11,344 tỷ đồng
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ và nguồn vốn huy động hợp pháp khác của Chủ đầu tư

- Giá trị hoàn thành đến 31/12/2015: 9,834 tỷ đồng
- Nguồn vốn bố trí cho công trình đến hết năm 2015: 8,50 tỷ đồng
- Nhu cầu vốn cần bố trí trong năm 2016: 1,334 tỷ đồng

4. Dự án Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa Nguyễn Du

- Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;

- Tổng mức đầu tư: 6,266 tỷ đồng
- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân;
- Thời gian thực hiện gói thầu xây lắp: Hoàn thành trong năm 2015;
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh;
- Giá trị hoàn thành đến 31/12/2015: 5,624 tỷ đồng
- Nguồn vốn bố trí đến 31/12/2015 của dự án: 4,977 tỷ đồng

- Nhu cầu vốn năm 2016 để trả nợ: 1,289 tỷ đồng
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ; ngân sách huyện; nguồn xã hội hóa và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

5. Dự án Hạ tầng giao thông, điện vùng nuôi tôm trên cát xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân (Giai đoạn 1)

- Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật: 3224/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND tỉnh
- Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân
- Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân
- Tổng mức đầu tư: 12,500 tỷ đồng
- Giá trị hoàn thành đến 31/12/2015: 11,787 tỷ đồng
- Nguồn vốn bố trí đến 31/12/2015 của dự án: 11,250 tỷ đồng
- Nhu cầu vốn năm 2016 để trả nợ: 0,537 tỷ đồng
- Nguồn vốn đầu tư của dự án: Ngân sách Trung ương đầu tư từ Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 theo Quyết định số 332/QĐ-TTg ngày 03/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác

6. Dự án Khu tái định cư phục vụ dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Hội – Xuân Phổ.

- Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Số 1469/QĐ- UBND ngày 29/5/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
- Địa điểm xây dựng: xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân
- Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân
- Tổng mức đầu tư: 6,969 tỷ đồng
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và nguồn vốn huy động hợp pháp khác của Chủ đầu tư
- Giá trị hoàn thành đến 31/12/2015: 6,795 tỷ đồng
- Nguồn vốn bố trí cho công trình đến hết năm 2015: 6,70 tỷ đồng
- Nhu cầu vốn cần bố trí trong năm 2016: 94,5 triệu đồng

II. Các dự án chuyển tiếp:

1. Công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Tiên Điền - Xuân Yên, huyện Nghi Xuân.

- Tổng mức đầu tư được phê duyệt tại quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 12/11/2010 của UBND tỉnh: 35,560 tỷ đồng.

Hiện nay UBND huyện đang trình UBND tỉnh điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án với giá trị điều chỉnh: 41,46 tỷ đồng.

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân.

- Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn, mặt khác nối các tuyến đường từ khu Trung tâm của huyện với các khu du lịch để tạo điều kiện cho khách trong và ngoài nước đến thăm quan.

- Quy mô và các thông số kỹ thuật chủ yếu: Xây dựng đường giao thông với tổng chiều dài L=3630,67 Điểm đầu tuyến Km0+00 giao với tuyến số 2 đường Gia Lách đi khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du tại Km0+538,64; Điểm cuối Km3+630,67 giao với đường nhựa ven biển Xuân Yên.

Hiện nay công trình đã được bố trí 31,163 tỷ đồng, để hoàn thành được dự án phát huy hiệu quả đầu tư cần 10,337 tỷ đồng.

2. Công trình: Nhà làm việc 02 tầng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Xuân

- Quyết định phê duyệt phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Số 157/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Nghi Xuân, trong khuôn viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Xuân.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân

- Tổng mức đầu tư: 3,268 tỷ đồng

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Giá trị hoàn thành đến 31/12/2015: 2.865 tỷ đồng

- Nguồn vốn bố trí cho công trình đến hết năm 2015: 1,0 tỷ đồng

- Nhu cầu vốn cần bố trí trong năm 2016: 1,942 tỷ đồng

3. Công trình Đường tránh lũ cho xã Xuân Hồng đi qua TT Xuân An.

- Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Số 3936/QĐ- UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

- Tên công trình: Đường tránh lũ cho xã Xuân Hồng đi qua TT Xuân An.

- Địa điểm xây dựng: TT. Xuân An, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân

- Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân

- Tổng mức đầu tư: 11,525 tỷ đồng

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ và nguồn vốn huy động hợp pháp khác của Chủ đầu tư

- Giá trị hoàn thành đến 31/12/2015: 10,949 tỷ đồng

- Nguồn vốn bố trí cho công trình đến hết năm 2015: 2,0 tỷ đồng

- Nhu cầu vốn cần bố trí trong năm 2016: 9,525 tỷ đồng

4. Công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Xanh Nước xã Cương Gián.

- Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Số 2602/QĐ- UBND ngày 7/07/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định điều chỉnh dự toán Số 1613/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của UBND huyện Nghi Xuân.

- Tên công trình: Kè, nạo vét lạch xã Xuân Thành.
- Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân
- Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân
- Tổng mức đầu tư: 5,613 tỷ đồng
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và Chủ đầu tư huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Giá trị hoàn thành đến 31/12/2015: 3,787 tỷ đồng
- Nguồn vốn bố trí cho công trình đến hết năm 2015: 1,0 tỷ đồng
- Nhu cầu vốn cần bố trí trong năm 2016: 4,613 tỷ đồng

5. Đường vào khu nuôi trồng Thủy sản xã Cương Gián; Hệ thống điện vào trang trại chăn nuôi bò, lợn tập trung xã Xuân Mỹ.

- Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Số 1513/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

- Tên công trình: Đường vào khu nuôi trồng Thủy sản xã Cương Gián; Hệ thống điện vào trang trại chăn nuôi bò, lợn tập trung xã Xuân Mỹ

- Địa điểm xây dựng: xã Cương Gián, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân
- Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân
- Tổng mức đầu tư: 6,522 tỷ đồng
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và nguồn vốn huy động hợp pháp khác của Chủ đầu tư
- Giá trị hoàn thành đến 31/12/2015: 5,049 tỷ đồng
- Nguồn vốn bố trí cho công trình đến hết năm 2015: 1,50 tỷ đồng
- Nhu cầu vốn cần bố trí trong năm 2016: 5,022 đồng

6. Công trình Nhà học 2 tầng 10 phòng Trường THCS Đan Trường Hội, huyện Nghi Xuân.

- Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;

- Tổng mức đầu tư: 4,687 tỷ đồng
- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân;
- Thời gian thực hiện gói thầu xây lắp: Hoàn thành trong Quý I/2016;
- Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh;
- Quy mô gói thầu: Công trình xây dựng dân dụng cấp IV bao gồm 01 nhà học 2 tầng 10 phòng. 01 cầu thang, hành lang rộng 1,8m, chiều cao tầng 3,6m;

Nhà có quy mô diện tích như sau: Tầng 1: 5 phòng $(7,5 \times 7,8) \times 5 = 292,5 \text{m}^2$; cầu thang giữa $7,5 \times 4,2 = 31,5 \text{m}^2$; hành lang $43,2 \times 2,4 = 103,68 \text{m}^2$; sảnh $4,8 \times 3,6 = 17,28 \text{m}^2$. Tổng diện tích tầng 1: $444,96 \text{m}^2$; Tầng 2: 5 phòng $(7,5 \times 7,8) \times 5 = 292,5 \text{m}^2$; cầu thang giữa $7,5 \times 4,2 = 31,5 \text{m}^2$; hành lang $43,2 \times 2,4 = 103,68 \text{m}^2$; diện tích senô $91,4 \text{m}^2$. Tổng diện tích tầng 2: $518,92 \text{m}^2$; tổng diện tích cả nhà: $963,88 \text{m}^2$.

- Nguồn vốn bố trí cho công trình đến hết năm 2015: 2,0 tỷ đồng tại Quyết định số 3822/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh

- Nhu cầu vốn năm 2016 để trả nợ: 2,867 tỷ đồng

7. Tên công trình: Nhà học 2 tầng 10 phòng Trường Mầm non xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân.

- Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;

- Tổng mức đầu tư: 10,441 tỷ đồng

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân;

- Thời gian thực hiện gói thầu xây lắp: Hoàn thành trong Quý I/2016;

- Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh;

- Quy mô công trình: Công trình xây dựng dân dụng cấp III bao gồm: 01 nhà học 2 tầng 10 phòng. Quy mô diện tích chiếm đất: $52,15 \times 15,6\text{m} + 3,9 \times 3,0\text{m} = 825,24\text{m}^2$. Nhà gồm 2 tầng, 10 phòng học, 01 cầu thang, hành lang rộng 2.4m, chiều cao tầng 3.6m.

- Tổng diện tích cả nhà: 1.632m^2 .

- Nguồn vốn bố trí cho công trình đến hết năm 2015: được bố trí 3,0 tỷ đồng tại Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND tỉnh

- Nhu cầu vốn năm 2016 để trả nợ: 7,441 tỷ đồng

8. Công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường Con Hò, xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

- Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Đan, Huyện Nghi Xuân

- Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân

- Tổng mức đầu tư: 9,93 tỷ đồng

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư: Số 3793/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa, nâng cấp đường con Hò, xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân.

- Thời gian thực hiện dự án: hoàn thành năm 2015.

- Mục tiêu và nhiệm vụ của dự án: Đảm bảo giao thông cho việc ứng cứu tuyến đê Hội Thống trong mùa mưa bão và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân các xã Xuân Đan, Xuân Trường; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch được duyệt, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảo bảo quốc phòng- an ninh trên địa bàn;

- Khối lượng hoàn thành trước ngày 31/12/2015: 7,472 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đã được bố trí: 2,0 tỷ đồng

- Nhu cầu vốn cần bố trí trong năm 2016 để trả nợ: 5,472 tỷ đồng

9. Sửa chữa, cải tạo, mở rộng Trụ sở Huyện ủy Nghi Xuân

- Quyết định số 3617/QĐ-UBND, ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;
- Tổng mức đầu tư: 6,750 tỷ đồng
- Chủ đầu tư: Huyện ủy Nghi Xuân;
- Thời gian thực hiện gói thầu xây lắp: 30/3/2016;
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh;
- Khối lượng hoàn thành trước ngày 31/12/2015: 3,146 tỷ đồng.
- Nguồn vốn đã được bố trí: 2,0 tỷ đồng
- Nhu cầu vốn cần bố trí trong năm 2016 để trả nợ: 4,750 tỷ đồng
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ; ngân sách huyện; nguồn xã hội hóa và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

III. Các Dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020:

1. Nâng cấp tuyến Đê Hội Thống đoạn từ Km0+00 đến Km5+00, huyện Nghi Xuân (giai đoạn 2)

- Văn bản thống nhất chủ trương đầu tư: Công văn số 4444/UBND-NL1 ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh về việc hoàn thành giai đoạn 1 Dự án Nâng cấp tuyến đê Hội Thống đoạn từ K0+00 đến K5+00, huyện Nghi Xuân.

- Địa điểm xây dựng: Huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

- Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân

- Mục tiêu đầu tư:

+ Để hoàn thành dự án, khép kín tuyến đê nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội, chủ động phòng tránh bão, lũ bảo vệ an toàn cho dân cư và cơ sở hạ tầng huyện Nghi Xuân.

+ Củng cố, nâng cấp tuyến đê nhằm tăng cường ổn định cho đê trong trường hợp bất lợi lũ trong sông kết hợp với nước thủy triều và bão. Tạo hành lang giao thông thuận tiện phục vụ cho công tác ứng cứu đê kết hợp đường dân sinh kinh tế; ổn định dân sinh kinh tế trong vùng bảo vệ, nhân dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất và dần nâng cao mức sống, phù hợp với chủ trương xóa đói giảm nghèo khu vực.

+ Xây dựng Khu tái định cư nhằm di dời 13 hộ dân hiện đang sinh sống phía ngoài đê, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão, an sinh xã hội.

- Quy mô đầu tư: Nâng cấp tuyến đê Hội Thống đoạn từ Km0+826 đến Km2+559,98 và các công trình trên đê.

- Tổng mức đầu tư: 30,703 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện dự án: 2016-2017

- Nguồn vốn đầu tư của dự án: Xin hỗ trợ Ngân sách tỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác

2. Dự án nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Viên- Lĩnh huyện Nghi Xuân

- Địa điểm xây dựng: Huyện Nghi Xuân
- Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân
- Tổng mức đầu tư: 40,8 tỷ đồng
- Nguồn vốn: Nguồn vốn xin hỗ trợ Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh kế hoạch trung hạn 2016-2020, và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư:
- Quyết định số 3997/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Viên - Lĩnh, huyện Nghi Xuân.
- Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2016- 2020.
- Mục tiêu và nhiệm vụ của dự án: Phục vụ nhu cầu đi lại, giao lưu văn hóa, vận chuyển thức ăn, vật tư hàng hóa an toàn, thuận lợi của nhân dân trong khu vực; phát triển các khu nuôi trồng, trang trại có quy mô vừa và lớn có hiệu quả kinh tế cao; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch được duyệt, đặc biệt là xã Xuân Lĩnh về đích NTM năm 2016 ; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương;
- Quy mô đầu tư:
 - + Nâng cấp, cải tạo tuyến với tổng chiều dài 6.577,42m. Điểm đầu Km0+00 nối với điểm cuối dự án đường trục chính xã Xuân Viên tại ngã ba đường vào Thiên viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh thuộc xã Xuân Viên; điểm cuối Km6+577,42 giao với QL1A tại Km475+500 (QL8B cũ) tại khe chuối thuộc xã Xuân Lĩnh; Tuyến thiết kế đạt tiêu chuẩn đường giao thông cấp VI đồng bằng theo TCVN4054-2005. Tải trọng trục thiết kế 100 kN, tần suất thiết kế ngập lũ.

3. Dự án nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Mỹ- Thành- Hoa, huyện Nghi Xuân (HL03)

- Địa điểm xây dựng: Huyện Nghi Xuân
- Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân
- Tổng mức đầu tư: 39,3 tỷ đồng
- Nguồn vốn: Nguồn vốn xin hỗ trợ Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh kế hoạch trung hạn 2016-2020, và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư: Quyết định số 3722/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Mỹ- Thành- Hoa, huyện Nghi Xuân (HL03).
- Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2016- 2020.

- Mục tiêu và nhiệm vụ của dự án: Phục vụ nhu cầu đi lại, giao lưu văn hóa, vận chuyển thức ăn, vật tư hàng hóa an toàn, thuận lợi của nhân dân trong khu vực; ứng cứu kịp thời khi mưa lũ xảy ra cho các hồ đập Xuân Hoa, Cồn Tranh; phát triển các khu nuôi trồng, trang trại có quy mô vừa và lớn, có hiệu quả kinh tế cao; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch được duyệt, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh trên địa phương;

- Quy mô đầu tư: Nâng cấp, cải tạo tuyến với tổng chiều dài 6.117,37m, điểm đầu (Km0+00) giao với đường An-Viên -Mỹ-Thành thuộc xã Xuân Mỹ; điểm cuối (Km6+117,37) giao với đường tỉnh ĐT.547 (Tỉnh lộ 22/12 cũ) thuộc xã Cổ Đạm. Tuyến thiết kế đạt tiêu chuẩn đường giao thông cấp V đồng bằng theo TCVN4054-2005. Tải trọng trục thiết kế 100KN, tần suất thiết kế P=4%.

4. Dự án Nhà học 2 tầng 06 phòng Trường Tiểu học và THCS Xuân Lĩnh.

- Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;

- Tổng mức đầu tư: 2.843.515.000 đồng

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân;

- Thời gian thực hiện gói thầu xây lắp: Hoàn thành trong năm 2016;

- Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh;

- Công trình xây dựng dân dụng cấp IV.

Quy mô diện tích chiếm đất: $25,2 \times 8,7m + 4,8 \times 3,1m = 234,12m^2$.

- Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học của giáo viên và học sinh trường Tiểu học và THCS Xuân Lĩnh, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, đồng thời đáp ứng những yêu cầu về chuẩn quốc gia.

- Nguồn vốn: Ngân sách Tỉnh, ngân sách huyện và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (năm 2015 công trình chưa được bố trí vốn).

5. Dự án Trường THCS Lam Hồng, huyện Nghi Xuân.

Công trình hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân.

- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 8,95 tỷ đồng.

- Mục tiêu đầu tư: Bổ sung cơ sở vật chất trường THCS, phục vụ cho công tác dạy và học cho con em các xã Xuân Hồng, Xuân Lam, huyện Nghi Xuân.

- Quy mô đầu tư dự kiến: 01 nhà học thực hành và bộ môn 03 tầng. Diện tích sàn xây dựng: $1.242,54m^2$; 01 nhà vệ sinh công cộng. Diện tích sàn xây dựng: $36,0m^2$; 01 nhà bảo vệ, diện tích xây dựng $16 m^2$; 01 tuyến mương thoát nước nội bộ. Chiều dài 120m.

- Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

- Nguồn vốn: Xin hỗ trợ của Ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, ngân sách xã và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư: Quý I năm 2016.

6. Dự án Nhà học 2 tầng 06 phòng Trường Mầm non xã Xuân Trường.

- Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;

- Tổng mức đầu tư: 6.196.500.000 đồng

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân;

- Thời gian thực hiện gói thầu xây lắp: Hoàn thành trong năm 2016;

- Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh;

- Quy mô công trình: Diện tích chiếm đất: 596,43m².

Trong đó:

- Tổng diện tích sàn 933m²; chiều cao mỗi tầng 3,6m; mái lợp tôn dày 0,42mm, xà gồ gỗ thép C120*50*15*2,5; mỗi tầng bố trí 03 phòng học (mỗi phòng có diện tích 53,82m² thông với 01 phòng ngủ diện tích 28,98m², 01 kho diện tích 5,4m² và có vệ sinh khép kín cho từng phòng; sảnh đón có diện tích 17,55m²; 01 cầu thang bộ có chiều rộng 3,9m; 01 cầu thang ắt thoát hiểm và hành lang rộng 1,8m; cửa đi, cửa sổ và vách kính sử dụng khung nhựa lõi thép gia cường UPVC, kính 6,38ly; cửa sổ có hoa sắt bảo vệ 14x14mm; nền lát gạch Ceramic 400x400; sơn tường nhà 1 lót, 2 phủ.

- Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học của giáo viên và học sinh trường mầm non xã Xuân Trường, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, đồng thời đáp ứng những yêu cầu về chuẩn quốc gia bậc Mầm non.

- Nguồn vốn: Ngân sách Tỉnh, ngân sách huyện và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (năm 2015 công trình chưa được bố trí vốn).

7. Dự án Đường giao thông nông thôn kết hợp vào khu trang trại chăn nuôi tập trung xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân

- Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật: Số 4353/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

- Địa điểm xây dựng: Xã Cổ Đạm, Huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

- Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân

- Mục tiêu đầu tư: Phục vụ nhu cầu đi lại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, giúp các hộ nuôi khế phục khó khăn, xây dựng các mô hình kinh tế quy mô vừa và lớn, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

- Quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến đường có tổng chiều dài 1141.68 m, và các công trình trên tuyến.

- Tổng mức đầu tư: 4,974 tỷ đồng

- Nguồn vốn bố trí đến 31/12/2015 của dự án: 0 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016
- Nguồn vốn đầu tư của dự án: Ngân sách tỉnh hỗ trợ và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác của chủ đầu tư

8. Dự án Đường giao thông trục ngang ra biển và vào khu chăn nuôi tập trung sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

- Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật: Số 4147/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

- Địa điểm xây dựng: Xã Cổ Đạm, Huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
- Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân
- Mục tiêu đầu tư: Phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân, phát triển các khu quy hoạch sản xuất, chăn nuôi tập trung và sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng địa phương
- Quy mô đầu tư: Xây dựng 02 tuyến đường có tổng chiều dài 2336,38m, và các công trình trên tuyến.

- Tổng mức đầu tư: 10,516 tỷ đồng
- Nguồn vốn bố trí đến 31/12/2015 của dự án: 2,0 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016
- Nguồn vốn đầu tư của dự án: Ngân sách tỉnh hỗ trợ; ngân sách huyện và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác

9. Dự án Đường giao thông phục vụ sản xuất và dân sinh thôn Đại Đồng xã Cương Gián

- Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT: Số 3360/QĐ- UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

- Tên công trình: Đường giao thông phục vụ sản xuất và dân sinh thôn Đại Đồng xã Cương Gián.

- Địa điểm xây dựng: Xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân
- Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân
- Tổng mức đầu tư: 9.998.223.000 đồng.
- Mục tiêu đầu tư: Phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển thức ăn, vật tư hàng hóa an toàn, thuận lợi của nhân dân; phát triển sản xuất, các khu nuôi trồng thủy sản có quy mô vừa và lớn, có hiệu quả kinh tế cao; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch được duyệt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh địa phương.

- Quy mô đầu tư: Xây dựng 02 tuyến đường với tổng chiều dài L=1.486,72m

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ và Chủ đầu tư huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Tiến độ triển khai dự án: 2016.

10. Dự án cầu Đồng Trá vào khu trang trại chăn nuôi tập trung xã Xuân Liên huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

- Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Liên, Huyện Nghi Xuân

- Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân

- Tổng mức đầu tư: 10,554 tỷ đồng

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, và các nguồn huy động hợp pháp của Chủ đầu tư.

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư:

+ Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cầu Đồng Trá vào khu trang trại chăn nuôi tập trung xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân.

- Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2015- 2016.

- Mục tiêu và nhiệm vụ của dự án: Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, phục vụ vận chuyển thức ăn, vật tư hàng hóa các khu chăn nuôi tập trung, phát triển hệ thống trang trại sản xuất chăn nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế vừa và lớn; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch được duyệt, góp phần phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng- an ninh trên đại bàn;

- Quy mô đầu tư: Chiều dài cầu: 48m; kết cấu nhịp gồm 04 nhịp giản đơn $L_{nhịp} = 4 \times 12m = 48m$; bề rộng cầu $B = 7,0m$ (phần xe chạy 6,0m + lan can $2 \times 0,5m$).

11. Dự án Đường giao thông liên xã Xuân Lĩnh đi Xuân Hồng.

- Công trình đang trình UBND tỉnh xin chủ trương đầu tư.

- Tên công trình: Đường giao thông liên xã Xuân Lĩnh đi Xuân Hồng.

- Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Lĩnh, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân

- Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân

- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 21,57 tỷ đồng.

- Mục tiêu đầu tư: Phục vụ cho việc ứng cứu các tuyến đường, tuyến đê xung yếu, sơ tán dân khi có lụt bão xảy ra; phục vụ đi lại thuận lợi cho người dân trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi thu hút được các nhà đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng ven chân núi Hồng Lĩnh, tăng tính cơ động trong công tác đảm bảo Quốc phòng - An ninh.

- Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài tuyến dự kiến là 1.500m, Điểm đầu (Km0+00): Giao với đường gom Quốc lộ 1A tại thôn 4 xã Xuân Lĩnh. Điểm cuối (Km1+500): Tiếp giáp đường bê tông Thôn 5 xã Xuân Hồng.

- Nguồn vốn: Vốn Trung hạn 2016-2020 của Ngân sách tỉnh và Chủ đầu tư huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Tiến độ triển khai dự án: 2016-2017.

12. Dự án nâng cấp tuyến đê Song Nam, huyện Nghi Xuân

- Địa điểm xây dựng: Huyện Nghi Xuân
- Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân
- Tổng mức đầu tư: 72,3 tỷ đồng
- Nguồn vốn: Nguồn vốn xin hỗ trợ Ngân sách Trung ương, Kế hoạch trung hạn 2016-2020, và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư: Quyết định số 3942/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đê Song Nam, huyện Nghi Xuân.
- Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2016- 2020.
- Mục tiêu và nhiệm vụ của dự án: Xây dựng tuyến đê nhằm ngăn chặn tác động của triều cường và lũ lụt, đảm bảo an toàn dân sinh, kinh tế trong vùng, tạo điều kiện ổn định và phát triển Kinh tế- Xã hội trong vùng; kết hợp tạo tuyến đường giao thông phục vụ công tác kiểm tra, ứng cứu đê khi cần thiết; chống được gió bão cấp 10 (Theo QĐ58/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chương trình đầu tư củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển hiện có của các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Nam) tương ứng với tần suất mực nước triều thiết kế $P=5\%$;
- Quy mô đầu tư:
 - + Nâng cấp tuyến đê với chiều dài 1,98Km, cao trình đỉnh đê từ 4,5-5m; - Kết cấu mặt đê: Mặt đê được cứng hoá bằng bê tông M250 dày 20 cm, phía dưới có lớp đệm lót bằng cát vàng gia cố 8% xi măng dày 5cm và lớp cấp phối đá dăm dày 15cm, hệ số mái phía sông $m=3,0$, hệ số mái phía đồng $m=2,0$;
 - + Bảo vệ mái phía sông: Lát cấu kiện BTĐS dày 24cm có ngàm âm dương; dưới có tầng lọc ngược, kết cấu đá dăm lót (1x2)cm dày 10cm, vải lọc GE150.
 - + Bảo vệ mái Phía đồng: Trồng cỏ.
 - + Chân khay được gia cố bằng ống buy đúc sẵn $D_n=1,30m$, $D_{tr}=1,00m$; trong ống buy được xếp đá khan lèn chặt phía trên có tấm nắp và lỗ giảm áp.
 - + Phía biển trồng cây chắn sóng.

13. Dự án Nâng cấp Hồ chứa nước Đồng Trày, huyện Nghi Xuân (Giai đoạn 2)

- Tổng mức đầu tư: 35,0 tỷ đồng
- Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân;
- Thời gian thực hiện dự án: trọng giai đoạn từ 2016-2018;
- Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh;
- Mục tiêu dự án: Đảm bảo tưới ổn định cho 160 ha đất canh tác và cấp nước cho 10 ha nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm của xã Xuân Viên;

Tạo nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho 4.200 người, cải thiện môi trường sinh thái, khí hậu khu vực ổn định, phát triển đời sống của nhân dân;

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ; ngân sách huyện và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. 