

**UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHI XUÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TCKH

Nghi Xuân, ngày tháng năm 2020

V/v hướng dẫn lập, thanh quyết
toán kinh phí thực hiện sửa chữa,
bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng
cơ sở vật chất theo Thông tư
92/2017/TT-BTC

Kính gửi: Các đơn vị trường học trên địa bàn

Thực hiện Thông tư 92/2017/TT-BTC ngày 19/8/2017 của Bộ Tài chính về việc Quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất; Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 7/8/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt danh mục, kinh phí xây dựng các công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường học, Ủy ban nhân huyện hướng dẫn các đơn vị trường học có trong danh mục tại Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 7/8/2020 thực hiện theo trình tự như sau:

1. Về công tác lập dự toán, bản vẽ thiết kế

- Đối với công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng, Chủ đầu tư tiến hành khảo sát, lập dự toán, bản vẽ thi công công trình trình thẩm định và phê duyệt qua phòng Kinh tế và Hạ tầng (*Hồ sơ nộp tại Trung tâm hành chính công huyện*)

- Đối với công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên, Chủ đầu tư tiến hành khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định và phê duyệt qua phòng Kinh tế và Hạ tầng (*Hồ sơ nộp tại Trung tâm hành chính công huyện*)

2. Về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Sau khi công trình được phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Chủ đầu tư tiến hành trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu qua phòng Tài chính – Kế hoạch (*Hồ sơ nộp tại Trung tâm hành chính công huyện*)

3. Công tác lựa chọn nhà thầu

- Đối với gói thầu xây lắp

+ Đối với các gói thầu xây lắp không quá 01 tỷ đồng, Chủ đầu tư tiến hành thương thảo với nhà thầu thi công và ra quyết định chỉ định thầu

+ Đối với gói thầu xây lắp lớn hơn 01 tỷ đồng, Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu lựa chọn đơn vị thi công theo quy định hiện hành

- Đối với các gói thầu tư vấn

+ Đối với các gói thầu tư vấn không quá 500 triệu đồng, Chủ đầu tư tiến hành thương thảo với nhà thầu thi công và ra quyết định chỉ định thầu

+ Đối với gói thầu tư vấn lớn hơn 500 triệu đồng, Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu lựa chọn đơn vị thi công theo quy định hiện hành

4. Công tác quản lý thực hiện công trình

- Chủ đầu tư trực tiếp quản công trình, tổ chức thực hiện và nghiệm thu công trình theo các quy định hiện hành

- Sau khi nghiệm thu hoàn thành công trình, trước khi đưa công trình vào sử dụng Chủ đầu tư lập Hồ sơ hoàn thành công trình gửi phòng Kinh tế - Hạ tầng để tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu

5. Về công tác thanh quyết toán

Chủ đầu tư tiến hành lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước gửi phòng Tài chính - Kế hoạch để thẩm tra phê duyệt quyết toán (*Hồ sơ nộp tại Trung tâm hành chính công huyện*).

Yêu cầu các đơn vị, theo các nội dung trên để tiến hành các thủ tục xây dựng công trình công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng (*Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị liên hệ Phòng Tài chính – Kế hoạch để có hướng dẫn thực hiện*)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hải Nam