

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHI XUÂN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-TCKH
V/v thực hiện Chương trình
hành động đẩy nhanh tiến
độ thực hiện, giải ngân vốn
đầu tư công năm 2021

Nghi Xuân, ngày tháng năm 2021

Kính gửi:

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện;
- Phòng KTHT, NN&PTNT huyện;
- Ban QLDA ĐT XDCB huyện;
- BQL các Dự án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện;
- Ban duy tu, bảo dưỡng đường GTNT huyện;
- Ban QL Khu du lịch Xuân Thành và các CTCC;
- Hội đồng BT, HT GPMB huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện theo Chương trình số 70/CTr-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn thực hiện theo các nội dung sau:

1. Đẩy nhanh việc hoàn thành thủ tục đầu tư và đấu thầu, khởi công xây dựng các công trình khởi công mới:

a) Các Chủ đầu tư; Ban quản lý dự án:

- Khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư, đấu thầu, khởi công các công trình khởi công mới; đặc biệt là các dự án đã được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 nhưng đến nay chưa hoàn thành thủ tục, yêu cầu phải giao thầu và khởi công xây dựng trước ngày 31/5/2021; các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2021, phải giao thầu và khởi công xây dựng công trình trước ngày 30/9/2021.

b) Các phòng chuyên môn quản lý công trình xây dựng:

- Tiếp tục rà soát, cải tiến quy trình, thủ tục, nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian thẩm định dự án, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đảm bảo việc thẩm định tối đa không quá 05 ngày/khâu thẩm định; rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng,... để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

2. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên:

a) Hội đồng bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn và địa phương

- Tập trung cao cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; huy động cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, xử lý kịp thời các khó khăn

vướng mắc, thực hiện nhanh công tác bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án trên địa bàn; không được để tình trạng dự án chờ mặt bằng, nhất là các dự án lớn, trọng điểm.

- Chủ động rà soát tình hình thực hiện của từng dự án trên địa bàn, từ đó phân nhóm vướng mắc (thủ tục đầu tư xây dựng, thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, kế hoạch vốn, thủ tục giải ngân....) để kịp thời giải quyết, tháo gỡ.

b) Các đơn vị, chủ đầu tư:

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương vùng thực hiện dự án trong tổ chức công bố quy hoạch, cắm mốc phạm vi bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp kịp thời các hồ sơ, tài liệu liên quan cho chính quyền địa phương để thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan.

- Ưu tiên bố trí đủ kinh phí để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích có đủ điều kiện; phần vốn còn lại mới bố trí cho xây lắp và chi phí khác; tuyệt đối không cho nhà thầu tạm ứng vốn khi chưa bàn giao mặt bằng hoặc chưa đảm bảo các điều kiện khởi công công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng.

3. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với việc đảm bảo chất lượng công trình; tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng:

a) Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án:

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc; phối hợp với đơn vị thi công lập đường găng tiến độ chi tiết để chỉ đạo, theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình thi công; yêu cầu nhà thầu phải có Văn bản cam kết tiến độ thực hiện đối với từng hạng mục công trình, làm cơ sở để kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm việc vi phạm về tiến độ cũng như chất lượng công trình; trường hợp cần thiết, chấm dứt hợp đồng và thay thế ngay các nhà thầu khác.

- Khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước và hoàn ứng theo quy định; không để dồn thanh toán vào cuối năm. Đảm bảo tỷ lệ giải ngân đến **ngày 30/6/2021 đạt trên 50% kế hoạch** (đối với các dự án được giao kế hoạch vốn đầu năm và sử dụng vốn các năm trước kéo dài sang).

4. Rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn:

a) Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án: Chủ động rà soát, dự kiến khả năng giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 và kế hoạch vốn năm 2020 được phép kéo dài sang năm 2021 của từng dự án. Trường hợp dự kiến không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, gửi báo cáo bằng Văn bản về phòng Tài chính - Kế hoạch chậm nhất trước ngày 30/6/2021 để tổng hợp, trình xem xét, điều chuyển vốn cho các dự án khác. Các đơn vị không có phương án đề xuất dẫn đến kế hoạch vốn bị hủy bỏ thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp Kho bạc Nhà nước huyện thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ giải ngân các dự án, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện rút kế hoạch vốn của các dự án có tiến độ thực hiện chậm, tỷ lệ giải ngân không đạt yêu cầu để bố trí cho các dự án có tiến độ triển khai tốt, giải ngân nhanh, có khả năng hoàn thành trong năm 2021 nhưng chưa được bố trí đủ vốn, đảm bảo giải ngân 100% vốn ngân sách Nhà nước được giao năm 2021.

5. Đẩy mạnh công tác quyết toán dự án đầu tư hoàn thành:

a) Các đơn vị, chủ đầu tư: Tập trung hoàn thành hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt quyết toán đối với các dự án hoàn thành, đặc biệt là các dự án lớn, dự án trọng điểm và dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thành hồ sơ, thủ tục theo quy định để thẩm định, trình duyệt quyết toán đối với các dự án hoàn thành.

6. Khen thưởng, kỷ luật trong giải ngân vốn đầu tư công:

Phát động phong trào thi đua ở từng cấp, ngành, cơ quan, đơn vị để tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân, coi đây là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, là căn cứ để đánh giá năng lực cán bộ, bình xét thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT; TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hải Nam