

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHI XUÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND- QLDA

Nghi Xuân, ngày tháng 7 năm 2021

Về việc xin ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đã được UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai thực hiện

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính.

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân xin báo cáo về tình hình thực hiện và xin ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đã được Quyết định đầu tư và bố trí nguồn vốn nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

1. Dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Phỏ - Hải – Yên, huyện Nghi Xuân.

a. Các bước đã thực hiện

- Dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Phỏ - Hải – Yên, huyện Nghi Xuân được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 với tổng mức đầu tư là 6,991 tỷ đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 5.000 triệu đồng từ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn dự phòng ngân sách XDCB tập trung và các khoản bổ sung khác từ Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 tại Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; ngân sách huyện Nghi Xuân bố trí 1.991 triệu đồng.

- Nguồn vốn đã được bố trí:

Đến nay dự án đã được bố trí 4,0 tỷ đồng tại Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh.

b. Những khó khăn vướng mắc:

- Sau khi phê duyệt chủ trương đầu tư do chưa có nguồn vốn bố trí nên công trình vẫn chưa thể triển khai thực hiện, bên cạnh đó trong năm 2020 UBND tỉnh phê duyệt dự án Khôi phục, cải tạo đường trục xã Xuân Yên (đang triển khai thi công) với quy mô nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 5,5m trong đó đoạn từ Km0+00 đến Km 1+292,76 trùng với dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Phỏ - Hải - Yên, mặt khác do thời gian thực hiện dự án vượt quá so với thời gian đã được phê duyệt theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh (năm 2019-2020) vì vậy để đảm bảo tính đồng bộ với dự án đã triển khai và đảm bảo thời gian để thực hiện dự án, UBND huyện Nghi Xuân đã có Tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 11/3/2021 gửi UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh quy mô và thời gian thực hiện dự án), tuy nhiên đến nay vẫn chưa được phê duyệt.

2. Dự án Xây dựng tuyến đường qua khu xử lý rác thải tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân

a. Các bước đã thực hiện

- Dự án Xây dựng tuyến đường qua khu xử lý rác thải tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 09/08/2019 với tổng mức đầu tư là 6,0 tỷ đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 4.050 triệu đồng từ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn dự phòng ngân sách xây dựng cơ bản tập trung và các khoản bổ sung khác từ Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 120/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; ngân sách huyện Nghi Xuân cân đối bố trí 1.950 triệu đồng.

- Nguồn vốn đã được bố trí:

Đến nay dự án đã được bố trí 3,5 tỷ đồng tại Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh.

b. Những khó khăn vướng mắc:

- Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 8 năm 2019, nhưng do khó khăn về nguồn vốn nên chưa triển khai thực hiện. Đến thời điểm hiện nay thời gian thực hiện dự án đã vượt quá so với thời gian được phê duyệt theo Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh (năm 2019-2020). UBND huyện Nghi Xuân đã có Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 19/3/2021 gửi UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư xin điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án), tuy nhiên đến nay vẫn chưa được phê duyệt.

3. Kiến nghị và đề xuất:

Hiện nay các công trình nói trên đều chưa được triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn đã được bố trí tại Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh. Vì vậy để sớm triển khai xây dựng các công trình phát huy hiệu quả đầu tư, UBND huyện Nghi Xuân, kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư xem xét cho phép điều chỉnh Chủ trương đầu tư các dự án theo các nội dung đã trình tại Tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 11/3/2021 và Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 19/3/2021.

Kính mong sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo cấp trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, Ban QLDA.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hải Nam