

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHI XUÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT&HT
V/v xin gia hạn hiệu lực văn bản chấp
thuận chủ trương đầu tư các dự án tại
huyện Nghi Xuân

Nghi Xuân, ngày tháng 5 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư thôn Trường Quý, xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận Chủ trương đầu tư tại Văn bản số 4007/UBND-XD ngày 21/6/2019 với thời gian hiệu lực của văn bản là 12 tháng kể từ ngày 21/6/2019 và Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư tại thôn Trung Vân, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận Chủ trương đầu tư tại Văn bản số 4265/UBND-XD ngày 28/6/2019 với thời gian hiệu lực của văn bản là 12 tháng kể từ ngày 28/6/2019.

Trên cơ sở các văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân đã tiến hành các bước tiếp theo của quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo quy định và đã báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, do còn vướng mắc về quy định giá trị nộp ngân sách tối thiểu (m3) nên đến nay vẫn chưa được phê duyệt hồ sơ mời thầu.

Để đảm bảo việc thực hiện các dự án nêu trên theo đúng quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho gia hạn hiệu lực Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thêm 12 tháng kể từ ngày hết hiệu lực của Văn bản số 4007/UBND-XD ngày 21/6/2019 và Văn bản số 4265/UBND-XD ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh.

Kính mong được sự quan tâm xem xét của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các sở: Xây dựng, KH&ĐT
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng: TCKH, TN&MT;
- UBND các xã: Đan Trường, Xuân Hải;
- Lưu: VT, KT&HT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hải Nam