

Số: **600** /QĐ-UBND

Nghi Xuân, ngày **10** tháng **3** năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND, ngày 21/01/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định mức tiết kiệm đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, đấu thầu hạn chế;

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện tại Tờ trình số 30/TTr-BQLDA, ngày 08/03/2021 và của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 79/BCKHĐT-TCKH, ngày 09/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và đúng theo các quy định hiện hành; yêu cầu lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm và thực hiện gói thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân

(kèm theo Quyết định số 600 /QĐ-UBND, ngày 10 tháng 3 năm 2021)

S	T	T	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
1			Gói thầu 01.XL: Xây lắp	1.723.779.000 (Đã trừ tiết kiệm 3% theo quy định tại Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND, ngày 21/01/2009)	Nguồn xã hội hóa (Đã bố trí 2,0 tỷ đồng tại Quyết định số 07-QĐ/BCĐ ngày 09/2/2021 của Ban chỉ đạo 22 tỉnh) và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I/2021	Tron gói	120 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực	
2			Gói thầu 02.TVGS: Tư vấn giám sát	58.377.000		Chi định thầu		Quý I/2021	Tron gói	Theo tiến độ thi công gói thầu 01.XL	
Tổng giá trị các gói thầu:				1.782.156.000	(Đã bao gồm thuế VAT)						

UBND HUYỆN NGHI XUÂN