

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHI XUÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-QLDA
V/v điều chỉnh các gói thầu thuộc
công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ
chứa nước Đồng Trày, xã Xuân
Viên, huyện Nghi Xuân

Nghi Xuân, ngày tháng 11 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Kế hoạch & Đầu tư.

Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đồng Trày, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại các Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 30/6/2020, số 3526/QĐ-UBND ngày 25/10/2021, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phần còn lại (chưa thi công) theo quy mô điều chỉnh dự án tại Quyết định số 4406/QĐ-UBND ngày 24/12/2020, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 14/5/2021.

Thực hiện Quyết định số 3526/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh, Chủ đầu tư đã tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán theo quy định. Giá gói thầu sau khi điều chỉnh vượt giá gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh và dự toán gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND huyện Nghi Xuân.

Để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo, UBND huyện Nghi Xuân kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cho thực hiện các nội dung sau:

1. Điều chỉnh giá hợp đồng các gói thầu trên cơ sở tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 3526/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh và dự toán được phê duyệt tại Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND huyện Nghi Xuân về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công, dự toán phần còn lại (chưa thi công) và điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án.

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng đảm bảo không làm kéo dài thời gian thực hiện dự án được phê duyệt tại Quyết định số 3526/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh (đến hết ngày 30/4/2022).

(Chi tiết về tình hình thực hiện dự án có báo cáo kèm theo).

Kính mong được sự quan tâm xem xét của quý cơ quan cấp trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu VT, Ban QLDA.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Viết Hưng